



Что делаем	Ответственный со стороны «Le Круассан»	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя	6 неделя	7 неделя
<p>1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА</p> <p>1.1 Заключение франчайзингово договора и оплата паушального взноса 1.2. Регистрация ООО или ИП 1.3. Поиск и подбор помещения 1.4. Расчет рентабельности помещения 1.5. Подписание договора аренды</p>	<p>Директор по развитию Бухгалтер Штатный риелтор Куратор франчайзи Куратор франчайзи</p>							
<p>2. ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ СТОЛОВОЙ</p> <p>2.1 Прохождение 3-х дневного обучения всем тонкостям и нюансам работы столовой</p>	<p>Менеджер по работе с партнерами</p>							
<p>3 ДИЗАЙН ПРОЕКТ И РЕМОНТ</p> <p>3.1. Дизайн и документация 3.2. Ремонт</p>	<p>Штатный дизайнер Проверенный подрядчик</p>							
<p>4. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ</p> <p>4.1. Заказ визиток, табличек, наклеек и макета вывески 4.2. Подключение системы ресторанного учета, монтаж видеокамер 4.3. Заказ оборудования для кухни 4.4. Заказ мебели для зала 4.5. Проект инженерных систем 4.6. Монтаж инженерных систем 4.7. Закупка всех остальных вещей для столовой 4.8. Подбор персонала для столовой</p>	<p>Проверенные подрядчики HR-менеджер</p>							
<p>5. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ</p> <p>5.1. Разработка сайта столовой 5.2. Подключение к централизованной маркетинговой компании 5.3. Развешивание рекламных плакатов, грифельных досок, штендера</p>	<p>Программист Маркетолог</p>							
<p>6. ФИНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА</p> <p>6.1. Генеральная уборка 6.2. Проведение профессиональной фотосессии 6.3. Финальная проверка столовой на соответствие нормативам и стандартам «Le Круассан»</p>	<p>Клиниговая компания Фотограф Куратор франчайзи</p>							